PLAN DE TRABAJO JULIO - DICIEMBRE (6 meses)
ANTECEDENTES:

· Proyecto fortalecimiento Cluster de Diseño_Fase I_Nro. 2010_10946

Logros alcanzados mayo / junio 2010:

>   20 empresas de diseño visitadas

>   Primeras 7 empresas asociadas a la Cámara de Diseño de Uruguay (CDU)
>   Primeras reuniones de articulación con 4 actores claves para el conglomerado:
            Unión de Exportadores (UEU), Cámara de Industrias (CIU), LATU (Centro de Tendencias) y
            Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
>   La UEU y la CIU se incorporan al Comité de Evaluación del Segundo llamado a Proyectos 

     Cerrados lo que significa un primer paso de vinculación del diseño con la industria y el sector   

     exportador. 
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PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL:

COMPONENTE I-   Acciones para el Fortalecimiento del Modelo de Gestión del Conglomerado y la articulación con la red de actores claves
1- Consolidación del GGC, la directiva de la CDU y la Mesa de Institutos de Formación (MIF). 

Resultados esperados: 

· GGC mantiene reuniones al menos una vez al mes y los miembros están informados de lo que sucede en el marco del Conglomerado de Diseño. ESTIMADO: al menos 10 reuniones de GGC.
· Se mantienen reuniones con la CDU para coordinar actividades derivadas a captar mayores socios y/o lograr el posicionamiento de la Cámara como referente del sector en Uruguay. ESTIMADO: al menos 15 reuniones de CDU,  seguimiento de agendas de trabajo y ejecución de acciones correspondientes. 
· Se mantienen reuniones con la MIF con el objetivo de pensar posibilidades de proyectos abiertos y/o sinergias para los estudiantes o egresados como concursos, programas de la ANII, etc. ESTIMADO: al menos 3 reuniones de MIF, al menos 1 proyecto abierto orientado a temas de interés de la Mesa.
2- Articulación con el sector público (PACC, MIEM, MEC).

Resultados esperados:

· Permanente articulación con el sector público para lograr (entre otras cosas) la participación efectiva y activa de los representantes máximos de ambos ministerios (MIEM y MEC) para posicionar la importancia del sector en el Uruguay.  ESTIMADO: el PACC, MIEM y Dicrea / MEC participan activamente en todas las reuniones del GGC, en al menos 4 reuniones de CDU y en al menos una reunión de la MIF. Se mantiene la comunicación fluida con los referentes públicos.
3- Articulación con la Red de actores claves.

Resultados esperados:

· Actores claves identificados: CIU, UEU, Cámara Uruguay China, ANMYPE, DINAPYME, ANII, CND, LATU, Centro de Tendencias, Uruguay Fomenta, Otros conglomerados en el marco del PACC, PACPYMES, Programa Emprender (Ingenio, Endeavor, Fondo Emprender, etc), ADIT, ADDIP, ADG, ALADI, IMM, IMC, IMMaldonado, IMColonia, CNCS, MTOP, MINTUR, Zona Diseño, Hecho Acá, Feria del Libro Parque Rodó, Uruguay XXI entre otros. ESTIMADO: al menos 20 reuniones con instituciones claves y se logran al menos 5 alianzas para potenciar el conglomerado de diseño y/o la CDU. Seguimiento de agendas de trabajo y ejecución de acciones correspondientes.
4- Consolidación mesas por sub-sectores del Diseño.  
Resultados esperados:

· Se identifican 5 sub-sectores: Producto, Gráfico, Interiorismo/Paisajismo, Web/Multimedia, y Textil/Moda. ESTIMADO: se crean las 5 mesas de trabajo por cada uno de los sub-sectores con al menos 8 actores trabajando activamente en casa mesa. 
· Se aprovecharan las visitas/llamadas/reuniones personales con 3 objetivos: i) crear las mesas por cada sub-sector, ii) difundir posibilidad de acceso a proyecto asociativos o de redes y iii) afiliarlos a la CDU. 

· Se logra alcanzar 50 socios que aporten a la CDU.
	Se estima destinar el 50% del tiempo al logro del COMPONENTE I


COMPONENTE II - 2do llamado a proyectos y CDU
5- Coordinación de rondas de negocios entre industriales y diseñadores

Resultados esperados:

· 2 rondas de negocios (con UEU y CIU) entre al menos 10 empresas y 10 diseñadores cada una con el objetivo de propiciar el encuentro entre la industria y las empresas o profesionales de diseño.
6- Coordinación con la comisión de evaluación de proyectos cerrados

Resultados esperados:

· Al menos 3 reuniones presenciales de la comisión de evaluación de proyectos cerrados, gestión telefónica y vía correo electrónico de sus integrantes y coordinación y ejecución de las devoluciones a cada uno de los perfiles presentados.
7- Trabajo con las empresas interesadas en presentar perfiles de proyectos
Resultados esperados:

- Al menos 25 empresas visitadas para impulsar proyectos asociativos o en la modalidad de Proindustria + Diseño
- Al menos 8 Proyectos aprobados en el periodo  (4 Pro Industria y 4 Cerrados)

	Se estima destinar el 25% del tiempo al logro del COMPONENTE II
 


COMPONENTE III - Comunicación, proyectos abiertos y estructurantes, seminarios internacionales/concursos y otras tareas administrativas
8-  Comunicación: 

Resultados esperados:  

- Se llevan adelante las siguientes tareas: actualización del blog de diseño , gestión de la red facebook de diseño y envío de boletines del conglomerado y de la CDU. Se coordina el llamado para: i) realización de la web Uruguay se Diseña, elaboración de boletines, invitaciones, folletos, comunicados de prensa, etc. ESTIMADO: acciones de comunicación desarrolladas: al menos 6 boletines enviados, blog actualizado y llamado para implementar la estrategia de comunicación de Uruguay se Diseña en ejecución.
9-  Comisión de proyectos abiertos y estructurantes

Resultados esperados:  

- Coordinación para el evento a realizarse en Noviembre así como otras ideas de proyectos abiertos que sean aprobados en el ámbito del GGC. ESTIMADO: Al menos dos proyectos abiertos en ejecución; y al menos un proyecto estructurante en ejecución.
10- Eventos internacionales/seminarios, concursos, etc.

Resultados esperados:  

- Participación en al menos una feria/seminario internacional.
11- Tareas administrativas en general: actas, informes, contabilidad, etc. 

Resultados esperados:  

· Gestión de cobranza de cuota de socios de la CDU, gestión administrativa de la CDU y del proyecto de fortalecimiento del conglomerado y contabilidad al día.
	Se estima destinar el 25% del tiempo al logro del COMPONENTE  III
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